Partie 1 : SITUATION GENERALE DE L’OPERATION DEVELOPPEMENT RURAL Les Bons Villers
1. Tableau des projets réalisés.
	Priorité du PCDR
	Numéro projet
	Intitulé du projet
	Montant (€) du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	PCDR 2004-2014
	
	Liaison lente Frasnes-Mellet
	126.750,00
	DR

	PCDR 2004-2014
	 
	Liaison lente Frasnes-Rèves
	350.000,00
	DR

	Lot 1
	1.8.
	Créer une dynamique d’échange de services : Base de données « volontariat »

	
	PCS

	Lot 2
	2.4.
	Développer un système de rang scolaire :

Mellet et Villers-Perwin, rue scolaire réalisée

	                  -------------------
	            ------------------

	Lot 2
	2.6
	Création d’un lieu d’hébergement des Mouvements de Jeunesse à Rèves sur le site de l’Institut Sainte-Marie : containers

	-------------------
	------------------


2. Tableau des projets en cours.
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant (€) du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Stade d’avancement du projet

	PCDR 2004-2014
	
	Maison de village de Villers-Perwin
	627.506
	DR 
	Construction en cours

	Lot 1
	1.1.
	Aménager le parc De Dobbeleer
	197.654
	DR/Infrasport/AWAP
	Approbation convention-faisabilité  par conseil communal du 25/01/2021

	Lot 1
	1.5.
	Réhabiliter et mettre en valeur le petit patrimoine populaire wallon

	(6.200 € max. par élément pour les travaux et 2.480 € max. pour la promotion)
	AWAP
	Inventaire réalisé 

	Lot 1
	1.6.
	Valoriser les chemins et les sentiers qui font découvrir la nature


	
	PWDR
	18 boucles promenade sur l’entité, 5 boucles activées via le GAL Pays des 4 Bras

	Lot 1
	1.9.
	Créer des jeux inter-villages


	
	PCS
	Mise en place d’un groupe porteur

	Lot 2
	2.13.
	Créer un espace de coworking et de services


	Pour achat du bâtiment : 297.300,00€
	DR
	Convention-acquisition DR signée par la Ministre (12/01/2021)

	Lot 3
	3.1.
	Créer un centre de formation Terres en Rèves


	
	PWDR 
	Gérer par le GAL Pays des 4 Bras sur le site AGRICOEUR

	Lot 3
	3.5.
	Sécurisation des abords des lieux fréquentés
	
	
	Abords d’école (totems, zones 30)

	Lot 3
	3.9.
	Développer le PPP en matière d’énergie avec les habitants
	
	
	Pour le photovoltaïque


3. Tableau des projets en attente.
	Priorité du PCDR
	Numéro du projet
	Intitulé du projet
	Montant estimé (€) du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)
	Programmation du projet

	Lot 1
	1.2.
	Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc de Dobbeleer 


	800.529
	DR
	Demande convention-faisabilité en 2021

	Lot 1
	1.3.
	Créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux


	638.114
	DR
	Demande convention-faisabilité en 2021

	Lot 1
	1.4.
	Créer un lieu d’activités citoyennes et de services avec un cheminement lent vers la N5 et le centre administratif


	386.333 (bâtiment)

168.300

(cheminement)
	DR
	

	Lot 1
	1.7.
	Valoriser les zones naturelles en créant un maillage écologique


	278.300
	EV-DR
	En 2022

	Lot 2
	2.1.
	Développer les liaisons lentes entre la N5 et les pôles du centre de Frasnes


	
	PCM-DR
	A suivre avec le PCM qui démarre en mars 2021

	Lot 2
	2.2.
	Aménager des lieux de convivialité pour tous


	
	DR
	

	Lot 2
	2.3.
	Créer des logements innovants


	
	DR
	

	Lot 2
	2.5.
	Créer une maison de village et une salle de grande capacité


	
	DR
	Etudes de faisabilité en cours pour reconversion en partie de l’atelier rural Agricoeur ou dans l’école du Vieux Château

	Lot 2
	2.7.
	Aménager un cheminement lent et un espace partagé le long de la RN 567 (zone rond-point Stassart à r E Solvay)

	
	
	Budget régional réservé pour 2022-2023

	Lot 2
	2.8.
	Élargissement du chemin du Bois d’Arnelle pour réduire le trafic de la rue J-B Loriaux


	
	PIC
	

	Lot 2
	2.9.
	Création de liaisons lentes vers l’Institut Sainte Marie depuis les quartiers de Rèves et depuis Houtain-le-Val


	
	DR
	

	Lot 2
	2.10.
	Réaménager la cité administrative


	
	PIC
	Master plan en cours

	Lot 2
	2.11.
	Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Mellet

	
	
	Budget régional réservé pour 2022-2023


	Lot 2
	2.12.
	Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Frasnes


	
	
	Budget régional réservé pour 2022-2023

	Lot 3
	3.2.
	Créer un hall relais agricole


	
	
	Possibilité dans l’atelier rural Agricoeur – en réflexion

	Lot 3
	3.3.
	Développer des hébergements touristiques adaptés au profil de la commune et développer des parcours thématiques


	
	
	

	Lot 3
	3.4.
	Reconvertir partiellement l’église de Frasnes


	
	
	Réflexion intégrée dans le master plan cité administrative

	Lot 3
	3.6.
	Poursuivre la réalisation de liaisons lentes
	
	
	A suivre avec le PCM qui démarre en mars 2021

	Lot 3
	3.7.
	Développer les bornes CNG et l’utilisation du biogaz
	
	
	

	Lot 3
	3.8.
	Aménager la liaison cyclable à Rèves (Le Cadeau-Recyparc)
	
	
	

	Lot 3
	3.10.
	Aménager la place du Terminus à Mellet
	
	
	Possibilité de charge urbanistique pour promoteur immobilier


4. Synthèse de l’état d’avancement des 32 fiches-projets du PCDR 2020-2030
	Lot 1 = à enclencher d'ici 2023 ; Lot 2 = à enclencher d'ici 2026; Lot 3 = à enclencher d'ici 2030

	R = Réalisé; E= en cours ; Ab = abandonné ; Att = en attente

	


	
	
	Intitulé du projet
	R
	E
	Ab
	Att
	Commentaires

	L

O

T

1
	1.
	Aménager le Parc De Dobbeleer


	
	X
	
	
	Approbation de la convention par le Conseil communal du 25/01/2021

	
	2.
	Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc de Dobbeleer


	
	
	
	X
	Master plan réalisé

Demande convention-faisabilité DR en 2021

	
	3.
	Créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux


	
	
	
	x
	Master plan réalisé
Demande convention-faisabilité DR en 2021

	
	4.
	Créer un lieu d’activités citoyennes et de services avec un cheminement lent vers la N5 et le centre administratif


	
	
	
	X
	

	
	5.
	Réhabiliter et mettre en valeur le petit patrimoine populaire wallon


	
	X
	
	
	Obtention du subside AWAP et relevé du petit patrimoine par les citoyens

	
	6.
	Valoriser les chemins et les sentiers qui font découvrir la nature


	
	X
	
	
	18 boucles promenade sur l’entité avec GAL Pays des 4 Bras

	
	7.
	Valoriser les zones naturelles en créant un maillage écologique


	
	
	
	X
	

	
	8.
	Créer une dynamique d’échange de services


	X
	
	
	
	Base de données volontariat et enquête

	
	9.
	Créer des jeux inter-villages


	
	x
	
	
	


	L

O

T

2
	1.
	Développer les liaisons lentes entre la N5 et les pôles du centre de Frasnes


	
	
	
	X
	

	
	2.
	Aménager des lieux de convivialité pour tous


	
	
	
	X
	

	
	3.
	Créer des logements innovants


	
	
	
	X
	Réflexion sur les tinny house

	
	4.
	Développer un système de rang scolaire/rue scolaire


	X
	
	
	
	Mellet et Villers-Perwin

	
	5.
	Créer une maison de village et une salle de grande capacité


	
	
	
	x
	Etudes faisabilité en cours pour le site Agricoeur et le Vieux Château


	
	6.
	Création d’un lieu d’hébergement des Mouvements de Jeunesses à Rèves sur le site de l’Institut Sainte-Marie


	X
	
	
	
	

	
	7.
	Aménager un cheminement lent et un espace partagé le long de la RN 567 à Mellet 

	
	
	
	X
	En attente de la DGO1

	
	8.
	Élargissement du chemin du Bois d’Arnelle pour réduire le trafic de la rue J-B Loriaux


	
	
	
	X
	Plan communal de mobilité a commencé en mars 2021

	
	9.
	Création de liaisons lentes vers l’Institut Sainte Marie depuis les quartiers de Rèves et depuis Houtain-le-Val


	
	
	
	X
	Plan communal de mobilité a commencé en mars 2021

	
	10.
	Réaménager la cité administrative


	
	
	
	X
	Master plan en cours avec la cité administrative

L’aménagement du grenier au-dessus de la salle du Conseil va démarrer

	
	11.
	Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Mellet


	
	
	
	X
	Crédit budgétaire réservé en 2022

	
	12.
	Aménager l’ancienne chaussée de Bruxelles à Frasnes


	
	
	
	X
	Crédit budgétaire réservé en 2023

	
	13.
	Créer un espace de coworking et de services


	
	X
	
	
	Convention acquisition signée par la Ministre le 12/01/2021


	L

O

T

3


	1.
	Créer un centre de formation Terres en Rèves


	
	X
	
	
	Suivi avec le GAL Pays des 4 Bras sur le site Agricoeur

	
	2.
	Créer un hall relais agricole


	
	
	
	X
	Suivi avec le GAL Pays des 4 bras sur le site Agrioeur

	
	3.
	Développer des hébergements touristiques adaptés au profil de la commune et développer des parcours thématiques


	
	
	
	X
	

	
	4.
	Reconvertir partiellement l’église de Frasnes


	
	
	
	X
	Master plan en cours avec la cité administrative

	
	5.
	Sécurisation des abords des lieux fréquentés
	
	X
	
	
	Placement de totems aux abords des écoles/Zones 30km/h créées

	
	6.
	Poursuivre la réalisation de liaisons lentes
	
	
	
	X
	Plan communal de mobilité a commencé en mars 2021

	
	7.
	Développer les bornes CNG et l’utilisation du biogaz
	
	
	
	X
	

	
	8.
	Aménager la liaison cyclable à Rèves (Le Cadeau-Recyparc)
	
	
	
	X
	

	
	9.
	Développer le PPP en matière d’énergie avec les habitants
	
	X
	
	
	Panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux (PPP)

	
	10.
	Aménager la place du Terminus à Mellet
	
	
	
	X
	Possibilité de charge urbanistique pour un promoteur immobilier


	
	
	
	Stade
	

	
	
	
	R
	E
	Ab
	Att
	

	TOTAL
	32 projets 
	3
	8
	0
	21
	

	%
	A partir du total des projets
	9%
	25%
	0%
	66%
	


Partie 2 : TABLEAU DETAILLANT L’AVANCEMENT PHYSIQUE 
ET FINANCIER D’UN PROJET EN PHASE D’EXECUTION DE TRAVAUX
	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2004 + Avenant 2009
	PCDR classique

PwDR 2007-2008

	Aménagement d’un réseau de liaisons intervillages pour usagers lents – phase 1 étude et phase 2, acquisition d’emprise et travaux entre Frasnes et Mellet
	Faciliter les déplacements intervillages des habitants, renforcer le sentiment d’appartenance, maintenir et valoriser l’activité agricole et l’environnement rural (paysager)
	Phase 1 : 10.000,00

Phase 2 : 110.200,00

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation du géomètre
	08/02/2010

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	12/06/2012

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Acte d’acquisition
	29/12/2014

	
	
	Approbation CC création de voirie dans le cadre du permis d’urbanisme  
	23/03/2015

	
	
	Permis d’urbanisme
	30/06/2015

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	13/10/2016

	
	
	Adjudication :
	26/06/2017 au 27/10/2017

	
	
	Décision d'attribution du marché
	28/12/2018

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	06/03/2019

	
	
	Début des travaux
	Avril 2019

	
	
	Réception provisoire
	20/08/2020

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	(19/08/2025)

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant (€ - tvac) :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	12.500,00  et 126.750,00

	
	
	Montant versé du subside développement rural
	18.790,82

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	99.011,00

	
	
	Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires)
	


	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside (€)

	2007-A
	PCDR

PwDR 2007-2008

	AGRICOEUR : phase 4 : Construction d’un atelier rural
	 Restructure le centre du village de Frasnes-lez-Gosselies pour donner un cœur de village à l’entité bonsvillersoise
	900.000,00

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	27/03/2007

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	09/04/2008

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	29/05/2008

	
	
	Permis d’urbanisme délivré
	03/12/2009

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	13/09/2010

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	16/09/2011

	
	
	Adjudication :
	24/01/2012

	
	
	Décision d'attribution du marché
	08/2/2012

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	04/06/2012

	
	
	Début des travaux
	01/09/2012

	
	
	Réception provisoire
	04/07/2013

	
	
	Approbation Décompte final par AC
	16/09/2013

	
	
	Approbation Décompte final par le Ministre
	30/04/2019 

	
	
	Réception définitive
	14/08/2014

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant (€ - tvac) :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	1.125.326,37

	
	
	Montant versé du subside développement rural
	855.000,00 

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	1.465.429,73

	
	
	Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires)
	131.888,68

	
	
	
	


	Année de la convention
	Type de programme


	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2010 A du 11/09/2012
	PCDR classique

Plan MERCURE


	Aménagement d’un réseau de liaisons intervillages pour usagers lents –, acquisition d’emprise et travaux entre Frasnes et Rèves
	Faciliter les déplacements intervillages des habitants, renforcer le sentiment d’appartenance, maintenir et valoriser l’activité agricole et l’environnement rural (paysager)
	289.600



	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	16/11/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	3/4/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	20/02/2017

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	03/04/2017

	
	
	Désignation du géomètre:
	/

	
	
	Adjudication :
	14/08/2018

	
	
	Décision d'attribution du marché
	05/02/2019

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	2019

	
	
	Réception provisoire
	05/06/2020

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	(04/06/2025)

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant (€ - tvac) :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	201.025,49

	
	
	Montant versé du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	209147,81

	
	
	Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires)
	


	Année de la convention
	Type de programme
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside (€)

	2013-A
	PCDR classique

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	AGRICOEUR : phase 3: Maison de Village
	· Restructurer le centre du village de Frasnes-lez-Gosselies pour donner un cœur de village à l’entité bonsvillersoise

-
Aménager le cœur de village comme un espace de rencontre convivial et sécurisant.

-
Soutenir/redévelopper l’activité économique dans le centre villageois.
	937.750,00

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation d’un bureau d’études (faisabilité/stabilité)
	30/12/2014

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	30/12/2015

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	15/06/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	24/06/2016

	
	
	Permis d’urbanisme délivré
	28/12/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	22/05/2017

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	23/03/2018

	
	
	Adjudication :
	27/06/2017

	
	
	Décision d'attribution du marché
	20/12/2017

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	10/05/2019

	
	
	Début des travaux
	Projet arrêté 

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	//

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant (€ - tvac) :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	1.875. 500,00

	
	
	Montant versé du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires)
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	2014-A
	PCDR classique

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	AGRICOEUR : phase 6 : Aménagement des abords, nouvelle voirie et parkings
	- Restructurer le centre du village de Frasnes-lez-Gosselies pour donner un cœur de village à l’entité bonsvillersoise
	239.582,00

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	25/04/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	5/10/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	27/03/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	27/12/2017

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	20/02/2018

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	Projet arrêté

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	647.947,96

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	

	
	
	
	


	Année de la convention
	Type de programme


	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside (€)

	2014-B
	PCDR

classique


	Création d’une maison de village à Villers-Perwin
	· Renforcer le sentiment d’appartenance communale 

· Adapter l’offre en services en fonction de la demande de la population et des acteurs locaux 

-     Mettre en valeur les 

      dynamiques locales
	463.753,00

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	31/08/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	16/11/2016

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	27/03/2017

	
	
	Permis d’urbanisme délivré
	24/07/2017

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	20/02/2018

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	06/12/2018

	
	
	Adjudication :
	04/03/2019

	
	
	Décision d'attribution du marché
	07/05/2019

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	16/10/2019

	
	
	Début des travaux
	10/02/2020

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	//

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant (€ - tvac) :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	627.506,00

	
	
	Montant versé du subside développement rural
	24.000 (acquisition)

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	260.667.08

	
	
	Montants cumulés payés à l’auteur de projet (honoraires)
	


	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Montant du subside

	CAQ-2020 A
	PCDR classique

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : M 7.4
	Achat stratégique pour Création d’un espace de co-working et de services
	Opportunité d’achat pour la fiche 2.13. Créer un espace de co-working et de service
	176.220

	
	
	Etats d’avancement physique du projet :
	Date :

	
	
	Désignation de l'auteur de projet :
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation de l'avant-projet par la R.W
	

	
	
	Approbation du projet par l'A.C.
	

	
	
	Approbation du projet par le Ministre
	

	
	
	Adjudication :
	

	
	
	Décision d'attribution du marché
	

	
	
	Approbation de l'attribution du marché par le Ministre
	

	
	
	Début des travaux
	

	
	
	Réception provisoire
	

	
	
	Décompte final
	

	
	
	Réception définitive
	

	
	
	
	

	
	
	Etat d’avancement financier du projet : 
	Montant :

	
	
	Montant conventionné à 100%
	293.700

	
	
	Montant du subside développement rural
	

	
	
	Montants cumulés payés à l’entrepreneur
	


Partie 3 : TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D’UN PROJET TERMINE
(Décompte final < 10 ans).
	Année de la convention
	Type de programme

(biffer les mentions inutiles)
	Intitulé du projet
	Objectif du projet
	Décompte final

	
	
	
	
	Montant
	Date approbation

	2007-A
	PCDR classique

PDR 2000-2006

Phasing out objectif 1 2000-2006

PwDR 2007-2013

PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4
	Création d’un pôle de développement et d’attractivité au centre de Frasnes-lez-Gosselies (AGRICOEUR)

Phase 2 : Construction d’un atelier rural
	Restructuration du centre de Frasnes-lez-Gosselies, renforcement du sentiment d’appartenance communale, adaptation de l’offre de services
	1.597.318,41 €
	19/03/2019


	Etat du patrimoine :

	Le bien est-il toujours propriété communale ? 
	Oui
	Non

	Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

	Date d’approbation ou de demande d’approbation par le Ministre de l’acte de vente
	

	Montant de la vente
	

	Modalités de réaffectation du montant de la vente
	


	Le bien est-il loué ?
	Oui
	Non

	Si le patrimoine est loué
 à des tiers et fait donc l’objet d’une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

	Date d’approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)
	

	Recettes générées par l’exploitation du patrimoine
	Type : location (2051,00€/mois)
	Montant 2020
	24.612,00

	
	Type
	Montant 2020
	

	Charges liées à l’exploitation du patrimoine
	Type
	Montant 2020
	

	
	Type
	Montant 2020
	

	Bénéfices = recettes moins charges
	
	24.612 ,00

	Réaffectation des bénéfices


	


	Fonctionnement du projet et utilisation du bien 


	Description des types d’activités menées dans le cadre du projet
	Formation aux situations d’urgences (incendie, accident bactériologique ou chimique, incident nucléaire,…)

	
	

	
	

	
	

	Impact des activités sur emploi
	Réinsertion professionnelle

	
	Secondairement sur l’économie locale (voir convention d’utilisation)

	
	

	
	

	
	


RECAPITULATIF

	Atelier rural (AGRICOEUR) 
	   24.612,00

	TOTAL
	   24.612,00


Les recettes dégagées sont investies dans la gestion des maisons de Village (Mellet, Wayaux, Rèves) toujours déficitaires (voir charges dans les précédents rapports)

Partie 4. RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL
Les procès-verbaux des réunions de CLDR et de Groupe de travail sont annexés

	Année installation de la CLDR
	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur
	Dernière date modification de composition de la CLDR
	Dernière date de modification du ROI

	2017
	2017
	08/01/2020 : démission 1 membre de la composante citoyenne 18/02/2020 : démission/remplacement 1 mandataire communal 


	/

	Dates des réunions de la CLDR durant l’année écoulée (2020)
	08/01/2020 - réunion plénière

· Présentation du master plan pour le complexe sportif

· Projet de demande de convention : créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux (Fiche projet 1.3)

	Nombre de présents
	19 membres CLDR

	
	03/02/2020 - réunion plénière

· Projet de développement et d’attractivité sur le site Agricœur : état d’avancement suite à la visite du site par la CLDR 

· Projet de demande de convention : créer un espace de coworking et de service

· Reconvertir partiellement l’église de Frasnes : lancement d’un groupe de travail


	
	22 membres CLDR

	
	04/03/2020 – groupe de travail 

· Reconversion partielle de l’église de Frasnes (utilisations possibles, contraintes techniques) (Fiche projet 3.4)


	
	16 personnes dont 9 membres CLDR

	
	17/03/2020 – réunion plénière reportée (cf confinement)

· Rapport annuel de l’état d’avancement des projets du PCDR a été envoyé par mail aux membres de la CLDR


	
	

	
	07/09/2020 - réunion plénière en virtuel

· Agricœur : projet de vente de la grange - modalités

· Suivi des demandes de conventions/subventions du Développement Rural : 

· Aménagement du parc De Dobbeleer 

· Centre de coworking et de services 

· Complexe sportif
	
	17 membres CLDR

	Réflexion sur l’opération de développement rural



	
	La CLDR a pris connaissance de la nouvelle circulaire relative au PCDR et du modèle-type pour son ROI.

Sur les 32 projets du PCDR validé pour les années de 2020 à 2030 : 3 sont réalisés, 8 sont en cours, 21 sont en attente. 

Toutes les fiches-projets de priorité du lot 1 sont activées.

La période de crise sanitaire du covid a retardé la mise en œuvre de certaines FP : les jeux intervillages, la mise en valeur des zones naturelles pour le maillage écologique, …

Plusieurs FP font l’objet d’un master plan (complexe sportif, cité administrative) ou d’une étude de faisabilité (maison de village de grande capacité).

Le plan communal de mobilité qui concerne plusieurs FP du PCDR est aujourd’hui lancé : l’Auteur de projet est désigné et les consultations villageoises sont faites en ligne du 8 au 12 mars 2021.  



	Propositions de projets à entreprendre

	Numéro fiche-projet
	1.2

	Intitulé du projet
	Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc de Dobbeleer

	Priorité du projet
	Lot 1

	Calendrier d’exécution
	Demande d’une convention-faisabilité en 2021

	Numéro fiche-projet
	1.3

	Intitulé du projet
	Créer un lieu polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux

	Priorité du projet
	Lot 1

	Calendrier d’exécution
	Demande d’une convention-faisabilité en 2021


Partie 5 : PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	
	Priorité du PCDR
	Intitulé et numéro du projet 
	Montant du projet à 100%
	Pouvoir(s) subsidiant(s)

	
	
	
	
	Dénomination
	Pourcentage intervention

	Année rapport annuel + 1 an
Axe Rencontre/Convivialité
	
	1.1. Aménagement du Parc De Dobbeleer
	197.654, 60€
	DR
	80%

	
	
	
	
	Infrasport
	75%

	
	
	
	
	AWAP
	100%

	
	
	1.2. Créer au complexe sportif un espace convivial intergénérationnel autour d’une aire de jeux et un cheminement vers le parc De Dobbeleer 

	800.529 €
	DR
	80%

	
	
	
	
	DGO3
	65%

	
	
	
	
	
	

	
	
	1.3. Créer un espace polyvalent complémentaire au complexe sportif et un cheminement d’accès entre la N5 et la rue J-B Loriaux 

	638.114 €
	DR
	60%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Année rapport annuel + 2 ans
Axe biodiversité
	
	1.6. Valoriser les chemins qui font découvrir la nature
	407.206 € - 574.575 € 


	DR
	80%

	
	
	
	
	DGO3
	65%

	
	
	
	
	Sem de l’Arbre/PCDN
	100%/5000€/an

	
	
	1.7. Valoriser les zones naturelles en créant un maillage écologique
	102.850 € - 278.300 € 


	DR
	80%

	
	
	
	
	DGO3
	65%

	
	
	
	
	
	

	Année rapport annuel + 3 ans
Axe non encore défini
	
	2.13. Créer un espace de co-working
	CA-2020-A
	DR
	80%

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises	


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises


� Il s’agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.


� A titre d’exemple


Ateliers ruraux : type d’entreprise, impact sur la création d’emploi,…


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune,…


Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités,  fréquentation,  emplois créés


Espace publics de convivialité : lieu d’activités de manifestations,  attractivité de la commune et création indirecte d’emploi/ de nouvelles activités (commerce,..)


M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d’espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l’occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l’état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l’AM d’octroi










