

Dates	Etapes	Explicatif
<b>Bilan 2è ODR</b>		
22-05-16	Retour à la population - stand exposition	Sensibilisation dans le cadre de la fête pour les 10 ans du PCDN
07-12-16	<b>Réunion plénière ancienne CLDR et CCATM</b>	Evaluation qualitative des résultats des objectifs du 2è PCDR
22-08-17	Réunion de travail Commune-FRW-Drea²m	Evaluation qualitative des résultats des objectifs du 2è PCDR
18-11-17	<b>Réunion plénière nouvelle CLDR - visite de terrain</b>	Prise de connaissance des réalisations des 1er et 2è PCDR
<b>Lancement 3è ODR</b>		
08-06-16	Séance d'information du Collège communal par FRW	Information sur le processus ODR et la procédure DR du nouveau Décret
04-07-16	<b>Décision principe ODR et FRW</b> par Conseil communal	Lancement 3è ODR et convention accompagnement FRW
04-10-16	Réunion de coordination Commune-FRW	Définition des tâches agent relais PCDR et ébauche 1er planning Bureau Drea²m désigné comme auteur de PCDR + approbation d'une liste de Personnes- Ressource à interviewer
08-02-17	<b>Désignation Auteur de PCDR</b> par Collège communal	Organisation des séances de consultation et plan de communication
21-02-17	Réunion de coordination Commune-FRW-Drea²m	Pré-diagnostic
29-03-17	Réunion de travail FRW-Drea²m	Pré-diagnostic
11-04-17	Visite de terrain FRW-Drea²m-Commune-DGO3	Présentation du pré-diagnostic et du déroulement des séances de consultation
12-04-17	Séance d'information Collège communal par FRW--Drea²m	Annnonce des consultations et ouverture des candidatures CLDR
13-04-17	Retour à la population - conférence de presse	Pré-diagnostic
18-04-17	Démarrage d'une enquête en ligne sur site internet	Présentation du pré-diagnostic et du déroulement des séances de consultation
24-04-17	Séance d'information du Conseil communal par FRW-Drea²m	
<b>Interview Personnes Ressource</b>		
06-03-17	IPR Mathieu Davaux (économie agricole)	Ferme de la Couronne à Villers-Perwin + circuit court
06-03-17	IPR Christophe Pels (nature)	Membre Groupe PCDN
09-03-17	IPR Philippe Bex (politique)	Chef de groupe PS
09-03-17	IPR Bernard Wallemacq (gouvernance)	Directeur général
09-03-17	IPR Jean Jacques Allart (politique)	Chef de groupe MR
09-03-17	IPR Marie-Cécile Vanbeneden (social et santé)	Présidente CPAS
09-03-17	IPR Marie-Cécile Corbisier (économie sociale)	Présidente EFT Cellule Solidarité Emploi
10-03-17	IPR Henri Mégali (politique)	Chef de groupe Ecolo
10-03-17	IPR Justin Art (politique)	Chef de groupe CDH
14-03-17	IPR Simone William-Brockmans (culture)	Cercle artistique et culturel bonsvillersois
21-03-17	IPR Noëlle Meeurs (agro-tourisme)	Ferme Joli Jean à Rèves + gîte à la ferme
22-03-17	IPR Pierre Becquart (aménagement territoire-urbanisme-mobilité)	Président CCATM
22-03-17	IPR Marc Debuysse (commerce et économie locale)	Gérant AD Delhaize
23-03-17	Interview CCCA (vieillesse)	Commission communale consultative des Aînés
28-03-17	IPR Benjamin Motte (sport-loisirs)	Directeur Régie communale autonome et complexe sportif
<b>Information-consultation</b>		
12-04-17	Réunion de coordination Collège-Drea²m-FRW	Remise d'un diagnostic de l'Auteur pour les séances info-consultation
20-04-17	I/C associations locales	16 représentants et 6 mandataires
25-04-17	I/C personnel communal	15 représentants/chefs de service
02-05-17	I/C village FLG	39 citoyens et 8 mandataires
04-05-17	I/C village Mellet	37 citoyens et 9 mandataires
09-05-17	I/C village Wayaux	23 citoyens et 7 mandataires
16-05-17	I/C village VP	37 citoyens et 7 mandataires
23-05-17	I/C village Rèves	47 citoyens et 7 mandataires

13-06-17	I/C agriculteurs et agricultrices	13 agriculteurs et 2 agricultrices
15-06-17	Clôture de l'enquête en ligne sur site internet	75 réponses
<b>Partie I - Diagnostic socio économique</b>		
05-07-17	Réunion de coordination Collège-Drea <sup>2</sup> m-FRW	Remise rapport provisoire partie I et synthèse des résultats IPR, consultation, enquête en ligne
31-08-17	Réunion de coordination Collège-FRW	Remise des remarques sur la partie I
19-09-17	Retour à la population - mise en ligne de la partie I sur site internet	
<b>Composition et ROI CLDR</b>		
13-06-17	Clôture des candidatures CLDR	58 candidatures citoyennes reçues par formulaire
14-06-17	Réunion de coordination Commune-FRW	Analyse des candidatures en fonction critères de représentativité
26-06-17	<b>Décision CC - composition CLDR</b>	Approbation 50 membres citoyens et désignation 10 membres mandataires
18-09-17	<b>Décision CC - composition CLDR</b>	Désignation des membres effectifs et suppléants chez les mandataires
20-09-17	Réunion plénière CLDR	Installation et approbation ROI CLDR
23-10-17	<b>Approbation CC - ROI CLDR</b>	
23-10-17	CC - démission et remplacement CLDR	
22-01-18	CC - démission et remplacement CLDR	
19-03-18	CC - démission et remplacement CLDR	
16-04-18	CC - démission et remplacement CLDR	
21-01-19	<b>Décision CC - modification composition CLDR</b>	Renouvellement du 1/4 côté après les élections communales
19-02-19	<b>Décision CC - modification composition CLDR</b>	Renouvellement des citoyens réputés démissionnaires
18-03-19	CC - démission et remplacement CLDR	
27-06-19	CC - démission et remplacement CLDR	
<b>Partie III - Diagnostic partagé</b>		
20-09-17	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Présentation du diagnostic partagé
04-10-17	Réunion de coordination Collège-Drea <sup>2</sup> m-FRW	Présentation du diagnostic partagé et des réflexions de la CLDR
18-10-17	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Validation du diagnostic partagé, du schéma stratégique et définition des GT thématiques
23-10-17	Séance d'information du Conseil communal	Information à tous les mandataires du diagnostic partagé, du schéma stratégique
15-06-18	Remise rapport provisoire partie III par l'Auteur de PCDR	
22-09-18	Remise des remarques de la FRW	
15-10-18	Retour à la population - mise en ligne sur site internet	
<b>Partie IV - Stratégie de développement</b>		
08-11-17	Groupe de travail CLDR - Lieux de rencontre	Proposition d'objectifs et de projets en fonction des enjeux identifiés dans diagnostic partagé
21-11-17	Groupe de travail CLDR - Mobilité douce	Proposition d'objectifs et de projets en fonction des enjeux identifiés dans diagnostic partagé
05-12-17	Groupe de travail CLDR - Patrimoine local	Proposition d'objectifs et de projets en fonction des enjeux identifiés dans diagnostic partagé
21-12-17	Réunion de coordination Commune-FRW	Mise en place d'actions lot 0 et de 2 groupes d'action
09-01-18	Réunion de travail Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m	Ebauche de la stratégie de développement sur base des résultats des GT de la CLDR
17-01-18	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Synthèse des 3 premiers GT et lancement 2 groupes Action
23-01-18	Groupe de travail CLDR - Economie locale	Propositions d'objectifs et de projets en fonction des enjeux identifiés dans diagnostic partagé
08-02-17	Groupe de travail CLDR - Cycle de vie	Propositions d'objectifs et de projets en fonction des enjeux identifiés dans diagnostic partagé
21-02-17	Groupe de travail CLDR - Cadre de vie	Propositions d'objectifs et de projets en fonction des enjeux identifiés dans diagnostic partagé
07-03-17	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Synthèse des 3 derniers GT et suivi des actions du lot 0
13-03-18	Réunion de travail Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m	Ebauche de la stratégie de développement et lien avec les autres dynamiques (GAL, PCM, PCDN, PCS, PAECD)
21-03-18	Séance d'information du Collège communal	Présentation ébauche de stratégie de développement
28-03-18	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Validation de la stratégie de développement + regroupement / tri des idées de projets (3 listes)
15-04-18	Retour à la population - bulletin communal	Présentation des grands axes stratégiques définis par la CLDR

19-04-18	Réunion de transversalité avec PCDN	recherche de synergie entre actions PCDN et idées de projets PCDR
24-04-18	<b>Réunion inter CLDR</b>	Présentation du PCDR de Genappe- idées de projets transcommunaux
26-04-18	Réunion de transversalité avec PAEDC	Recherche de synergie entre actions PAEDC et idées de projets PCDR
04-05-18	Réunion de transversalité avec PCS	Recherche de synergie entre actions PCS et idées de projets PCDR
16-05-18	Réunion interservices communaux	Recherche de synergie entre actions communales et idées de projets PCDR
04-06-18	Réunion de transversalité avec GAL	Recherche de synergie entre actions GAL et propositions de projets PCDR
25-06-18	Remise rapport provisoire partie IV par l'Auteur de PCDR	
30-06-18	Retour population - mise en ligne sur site internet	
02-08-18	Remise des remarques de la FRW	
08-01-19	<b>Séance d'information du nouveau Collège communal</b>	Prise de connaissance et validation de la stratégie de développement (axes-objectifs-cahier de projets)

#### Partie V - Lot 0 - projets mobilisateurs

29-01-18	Lancement Groupe Action Communication associative	
06-02-18	Lancement Groupe Action Passeurs de mémoire	
28-02-18	Réunion Groupe Action Passeurs de mémoire	
17-05-18	Lancement Groupe Action Guide Bonne Entente Rurale	
29-03-18	Séance d'information sur le projet Biométhane Bois d'Arnelle	
02-05-18	Soirée débat/échange sur la Transition Energétique	
31-05-18	Soirée rencontre entre associations	
14-06-18	Réunion GA Passeurs de mémoire	
11-07-18	Réunion GA Communication associative	
24-07-18	Réunion GA Passeurs de mémoire	Préparation Journée Patrimoine 08/09 au Château De Dobbeleer
22-09-18	Participation au Groupe Mobilité GAL Pays des 4 Bras	Identification de 50 pôles sur le territoire à rendre accessible en modes alternatifs à la voiture, définition d'idées de projets sentiers + vélo
20-11-18	Réunion GA Passeurs de mémoire	Suivi des actions mobilisatrices et réflexion sur l'élaboration d'une FP
14-01-19	Réunion Groupe de Travail Sentiers	Inventaire réseau mobilité douce - situation de fait
08-03-19	Réunion Groupe de Travail Sentiers	Inventaire des sentiers et de leur état
26-04-19	Consultation des jeunes (13 et 26 ans) avec le PCS	Identification des axes d'actions - appel à projets "ça bouge dans ma commune"
01-04-19	Lancement Groupe de Travail Associatif	
01-05-19	Candidature Appel à projet Recensement PPPW	Cadastre des éléments du PPPW
01-05-19	Candidature Appel à projet Vis ma ruralité	Réaménagement de l'espace convivialité intergénérationnelle sur la place de village de Wayaux
06-05-19	Lancement Groupe Vélo GAL Pays des 4 Bras	
10-05-19	Consultation des jeunes (13 et 26 ans) avec le PCS	Travail sur 2 axes : sport et skate, associatif et jeunesse

#### Partie V - Fiches-projets lot 1-2-3

07-05-18	Réunion de travail FRW-Drea <sup>2</sup> m	Conception d'un cahier de projets
23-05-18	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Réflexion sur le cahier de projets et lien avec PAEDC (Pollec 3)
18-06-18	Réunion de coordination Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m	Echange sur les projets en cours et agenda du 2 <sup>e</sup> semestre 2018
20-06-18	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Travail sur le cahier de projets et lien avec PCDN
26-07-18	Visite de terrain Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m	Réflexion avec l'Auteur de PCDR sur les idées d'aménagement du Parc De Dobbeleer
25-09-18	Réunion de travail Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m	Travail sur les critères de programmation des projets en lots 1-2-3
18-10-18	Rencontre TIBI - Commune-FRW	Réflexion sur les projets en matière de déchets
08-01-19	Réunion de travail Commune-DGO3-GAL-FRW	Réflexion sur la réaffectation du site Agricoeur
08-01-19	Réunion de travail Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m-DGO3	Travail sur le cahier de projets proposés par la CLDR avec le nouveau Collège communal et ébauche de programmation en lots
22-01-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Réflexion devenir site Agricoeur-choix des fiches-projets et programmation en lots
19-02-19	Réunion coordination Commune-FRW-Drea <sup>2</sup> m	Organisation de la rédaction des FP du lot 1
26-02-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Viste atelier rural Agricoeur -Synthèse des commentaires de la CLDR sur la programmation-Présentation de 4 FP du lot 1

01-03-19	Rencontre Fabrique d'église et Evêché - Commune-FRW-Drea²m	Réflexion sur projet reconversion église de Frasnes
14-03-19	Groupe de Travail CLDR- Biodiversité	Réflexion avec CRSambre, Faune et Biotope, Natagriwall sur les projets nature
21-03-19	Groupe de Travail CLDR - Cheminements lents	Réflexion sur le contenu des projets cheminements lents
27-03-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Présentation de 4 FP du lot 1
23-04-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Présentation de 3 FP du lot 1
30-04-19	Réunion de travail FRW-Drea²m	Finalisation des FP du lot 1 et préparation des FP du lot2/lot 3
07-05-19	Réunion coordination Collège-Drea²m-FRW	Finalisation des FP du lot 1 et préparation des FP du lot2/lot 3
20-05-19	Visite de terrain Commune-FRW-Drea²m	Rencontre Gestionnaire RCA pour schéma d'organisation FP complexe sportif du lot 1
21-05-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Présentation des FP du lot 2 et des intitulés projets du lot 3
28-05-19	Réunion coordination Collège-Drea²m-FRW	Examen de toutes les FP lot 1-2-3 suite aux commentaires de la CLDR
04-06-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Echange sur le contenu des fiches-projets du lot 2 et du lot 3
11-06-19	Réunion de travail Collège-FRW	Relecture des FP du lot 1 rédigées par Drea²m et Commune
25-06-19	<b>Réunion plénière CLDR</b>	Approbation avant-projet PCDR et demande 1ère convention DR
02-07-19	Réunion coordination Commune-FRW-DGO3	Remarques pour la finalisation des FP du lot 1 et celle relative à la 1ère demande de conv DR
09-10-19	Retour à la population - réunion citoyenne	Présentation des fiches-projet lot 1-2-3

#### Partie VI - tableau récapitulatif

27-08-19 Validation par le Collège communal